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Abkürzungsverzeichnis:Abkürzungsverzeichnis:Abkürzungsverzeichnis:Abkürzungsverzeichnis:    
L = LeiterInnen 
LOCLEAD = Regionale Koordination (Local Lead) 
KOGRU = Nationale Koordinationsgruppe 
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Aufgaben (vor der Aufgaben (vor der Aufgaben (vor der Aufgaben (vor der 
Aktion 72 Stunden)Aktion 72 Stunden)Aktion 72 Stunden)Aktion 72 Stunden)    

 

Bildung der regionalen 

Koordination (LOCLEAD) 
                           

Zuständigkeiten im 

LOCLEAD bestimmen 

(KOGRU, Fundraising, 

Medienarbeit….) 

                        

Kontaktaufnahme / -pflege 

mit kantonalen und 

kommunalen Behörden 

                        

Werbung für die Aktion 72 

Stunden in der Region 
                        

Start Ausschreibung 

LeiterInnen (L) 
                        

Weitergeben der nationalen 

Informationen an L 
                        

KOGRU über den Stand in 

der Region informieren 
                        

Unterstützung L für Suche 

nach Aktionspartnern 

(Fundraising) 

                        

Austausch fördern der L bei 

Projektsuche 
                        

L helfen,                         



 

 

Aktionsgötti/Aktionsgotte zu 

suchen 
Regionale 

Öffentlichkeitsarbeit 
                        

Prüfung der Projekte                         
Unterstützen der Werbung 

für Aktionsgruppen 
                        

Start-Event planen 

(OPTIONAL) 
                        

Regionales Abschlussfest 

planen (OPTIONAL) 
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Aufgaben Aufgaben Aufgaben Aufgaben     
während der Aktion 72 während der Aktion 72 während der Aktion 72 während der Aktion 72 
StundenStundenStundenStunden    

 

Telefonische Anlaufstelle 

für die L 

                           

Besuch der Aktionsgruppen                         

Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit kant. 

und reg. 

                        

Anprechperson für die 

regionale Medien 

                        

Fotos der Aktionen machen 

(lassen) 

                        

Start-Event durchführen 

(OPTIONAL) 

                        

Schlussfest (OPTIONAL)                         
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Nach der Aktion 72 Nach der Aktion 72 Nach der Aktion 72 Nach der Aktion 72 
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Dokumentation der 

regionalen Presse 

                           

L bei Kurzbericht 

Gruppenaufgabe 

unterstützen 

                        

Regionale Abrechnung der 

Projekte 

                        

Beteiligung an Evaluation 

mit LeiterInnen 

                        

Beteiligung an Evaluation 

des gesamten Projekts 
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Hilfsmittel Hilfsmittel Hilfsmittel Hilfsmittel      

Infoordner LOCLEAD  Updates / Ergänzungen in regelmässigen Abständen  

Checkliste 

Mittelbeschaffung 

                        

Infoflyer/Plakat I für 

LOCLEAD und L 

                           

Schulung Fundraising für 

LOCLEADS  

                        

Beratung Fundraising für 

LOCLEADS (auf Anfrage) 

                        

Beratung Medienarbeit (auf 

Anfrage) 

                        

Website in Betrieb                         

Vorgefertigte 

Pressemeldungen für 

LOCLEAD 

                        

Newsletter für LOCLEAD                         

Brief an Gemeinden und 

Kirchgemeinden 

                        

Infoheft L                         

Schulung Medienarbeit für 

LOCLEADS 

                        

Infobrief an 

Aktionsgötti/Aktionsgotte 

                        

Infobrief Aktionsgruppen                         

Infobrief für Eltern                         

Infobrief Schule und 

ArbeitgeberInnen 

                        

Newsletter für L                         

T-Shirt s (auch für L, TN)                         

Unterlagen für L  während 

Aktion 

                        

 


